



# Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

## ADITIVO CONTRATUAL N.º 14/2022 – P.A. 377/2.021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2.022

Pelo presente instrumento público de aditamento contratual, feito ao contrato administrativo n.º 001/2.022, que para todos os efeitos legais o tornam público, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**, com personalidade judiciária de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n.º 68.021.534/0001-38, com sede à Rua Reverendo Augusto Paes D'Avila n.º 374, Jardim Rio da Praia, Bertiooga/SP, neste ato representada pelo seu Presidente, Ver. **ANTONIO CARLOS TICIANELLI**, portador do RG 57.987.855-7 SSP/SP e inscrito sob o CPF 028.525.319-09, doravante denominada de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUISE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, empresa devidamente constituída, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madeira n.º 162 – Sala 02 e 03 – conjunto 304, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**, portador do RG n.º 44.598.245-7 e inscrito sob o CPF n.º 327.675.508-48, com e-mail **construise@construise.eng.br**, doravante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justos e contratados, com suporte na Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, as alterações abaixo discriminadas:

**Cláusula 1ª** – O prazo para execução da obra contratada fica fixado, por esse aditamento, em 13 meses, e o prazo de vigência do contrato n.º 001/2.022, fica fixado em 15 meses, ambos contados do dia 04 de janeiro de 2.022.

**Cláusula 5ª** - Permanecem inalteradas, as demais cláusulas constantes do contrato inicial e aditamentos.


E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bertiooga, 03 de outubro de 2.022.


**CONTRATANTE - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**  
Ver. **ANTONIO CARLOS TICIANELLI**  
Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga

**CONTRATADA – CONSTRUISE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
Sr. **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**

Testemunhas:

1) 

Nome: **Jon Carlo Mering**  
RG: 24.957.0084

2) 

Nome: **Paulo Eduardo Penna Junior**  
RG: 44.598.245-7  
CPF: 327.675.508-48