



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

ADITIVO CONTRATUAL N.º 10/2023 – P.A. 377/2.021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2.022

Pelo presente instrumento público de aditamento contratual, feito ao contrato administrativo n.º 001/2.022, que para todos os efeitos legais o tornam público, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**, com personalidade judiciária de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n.º 68.021.534/0001-38, com sede à Rua Reverendo Augusto Paes D'Avila n.º 374, Jardim Rio da Praia, Bertiooga/SP, neste ato representada pelo seu Presidente, Ver. **ANTONIO CARLOS TICIANELLI**, portador do RG [REDACTED] e inscrito sob o CPF [REDACTED], doravante denominada de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, empresa devidamente constituída, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madeira n.º 162 – Sala 02 e 03 – conjunto 304, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**, portador do RG n.º [REDACTED] e inscrito sob o CPF n.º [REDACTED], com e-mail **construiso@construiso.eng.br**, doravante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justos e contratados, com suporte na Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, as alterações abaixo discriminadas:

Cláusula 1ª – Pelo presente instrumento de aditivo contratual fica prorrogado por mais 03 (três) meses, o prazo final de conclusão das obras previstas no contrato administrativo n.º 01/2.022, e seus aditamentos posteriores.

Cláusula 2ª - Permanecem inalteradas, as demais cláusulas constantes do contrato inicial e aditamentos.

Cláusula 3ª – Os efeitos deste aditamento retroagem ao dia 03 de abril do corrente ano.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bertiooga, 04 de abril de 2023.

CONTRATANTE - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Ver. **ANTONIO CARLOS TICIANELLI**
Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga

CONTRATADA – CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sr. PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR

Testemunhas:

1)

Nome:

2)

Nome:

Geon Carlos Muniz

Wesley Junior de Almeida